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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on helpottaa työnjohtajien työtaakkaa paperitöiden osalta ja 
päivittää rakennustoimiston tietokanta vastaamaan tämän hetken tarpeita. Opinnäytetyön 
toimeksiantaja on rakennustoimisto Albi Oy. Kirjoittaja työskenteli rakennustoimistossa 
työnjohtoharjoittelijana. 
Opinnäytetyössä perehdytään linjasaneeraushankkeeseen hankkeen suunnittelusta 
luovutukseen asti. Lisäksi työssä käsitellään jonkin verran hankkeen vaikutuksia osakkaaseen ja 
asukkaaseen. Opinnäytetyön rakenne koostu linjasaneeraushankkeen teoriasta sekä 
tietokannan päivitystyön esittelystä. Lopuksi kirjoittaja pohtii tietokannan kehittämistä ja käyttöä 
tulevaisuudessa. Opinnäytetyön teoriaosuudet perustuvat rakennusalan julkaisuihin sekä 
kirjoittajan että muiden rakennustoimiston työnjohtajien kokemuksiin. 
Opinnäytetyön tuloksena on päivitetty tietokanta, jonka tavoitteena on helpottaa työnjohtajien 
työtä. Tietokantaa on jatkossa päivitettävä mahdollisimman usein, jotta siitä saatava hyöty olisi 
mahdollisimman suuri.  
 
 
ASIASANAT: 
linjasaneeraus, putkiremontti, tietopankki 
  
BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT 
TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Degree programme in Construction Management | Bachelor of Construction Management 
2017 | 29 + 6 
Jyrki Haapasaari, Lecturer, Turku University of Applied Sciences 
Eveliina Sivén 
DOCUMENTS REQUIRED FOR THE PIPELINE 
PROJECT 
– Updating of a building office Albi Oy database 
The target of this thesis is to facilitate the workload of the overseers in the paperwork and to 
update the building office database to meet the needs of this moment. The client is the building 
office Albi Oy. The author worked at the building office as a trainee. 
 
The thesis deals with a pipeline project from project planning to delivery. In addition, the work 
deals with the project's effects on the shareholder and the resident. The structure of the thesis 
consists of the theory of the liner renovation project and the presentation of the database 
updating work. Finally, the author questions the development and use of the database in the 
future. The theoretical part of the thesis is based on the publications of the building industry, 
both in the experience of the writer and the other building offices overseers. 
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The database should be update as often as possible in order to maximize the potential benefits. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tavoitteena on päivittää rakennustoimisto Albi Oy:n tietokanta toimivam-
maksi ja kuvata, miten ja miksi kaikki hankkeen aikana tapahtuva on dokumentoitava. 
Lisäksi opinnäytetyö esittelee linjasaneeraushankkeen kulun mahdollisimman asiakas-
palvelulähtöisesti alusta loppuun.  
Tietokanta tarkoittaa tässä opinnäytetyössä sähköistä kansiota, joka sisältää linjasanee-
raushankkeen läpivientiin tarvittavat dokumentit. Dokumentit on luotu erityisesti linjasa-
neeraushanketta ajatellen, mutta ne toimivat myös muissa saneerauskohteissa pienillä 
muutoksilla. Alkuperäisessä tietokannassa dokumentit oli jaettu kolmeen pääkansioon: 
ennen työmaan aloitusta, työmaan aikana ja luovutus. Opinnäytetyön rakenne pohjautuu 
osin tähän ajatukseen.  
Tässä opinnäytetyössä esitellään osa tietokantaan päivitetyistä dokumenteista. Kaikkia 
dokumentteja liitteistä ei löydy, koska ne ovat esimerkiksi yleisessä käytössä olevia Tu-
run kaupungin pohjia.  
Rakennustoimisto Albi Oy on vuonna 2008 perustettu rakennustoimisto, joka toimii koko 
Etelä-Suomen alueella. Rakennustoimisto Albi Oy:n erikoisosaamista on linja- ja julkisi-
vusaneeraukset. Viime vuosina rakennustoimisto on kasvattanut liikevaihtoaan kovaa 
vauhtia ja palkannut runsaasti uusia työntekijöitä. Suurimpana syynä toimeksiannolle oli 
tarve helpottaa työnjohtajien työtä ja vapauttaa aikaa turhalta dokumenttien muokkai-
lulta. 
Opinnäytetyö ei perustu yhden työmaan kokemuksiin, vaan tiedot on kerätty eri työmailta 
ja työnjohtajilta. Tietokannan päivitys perustuu näiltä työnjohtajilta saatuihin toivomuksiin 
ja ajatuksiin. Päivitys toteutettiin melko lyhyellä aikavälillä, joten tietokanta ei missään 
tapauksessa ole valmis ja virheetön. Aktiivinen päivittäminen jatkossa takaa tietokannan 
toimivuuden tulevina vuosina. 
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2 LINJASANEERAUS 
2.1 Yleistä 
Metalliset vesijohdot ja viemärit olivat tyypillisiä 1970-luvulle asti. Kylmävesijohdoissa ja 
viemäreissä alettiin 1970-luvulla käyttää muovia ja lämminvesijohdoissa 1990-luvulla. 
Metallisten putkien kesto normaaleissa olosuhteissa ja tavanomaisessa käytössä on 30–
50 vuotta. Muoviputkien kestoa ei vielä tiedetä, mutta oletus on, että ne kestävät yhtä 
kauan kuin metalliputket. (RT 18-10813, 2.) 
Vesijohtojen ja viemäreiden arvioituun käyttöikään ei voi kuitenkaan sokeasti luottaa, 
sillä lämminvesijohdot ovat joissain olosuhteissa syöpyneet neljässä vuodessa, kun taas 
kylmävesijohtoja on kestänyt yli 70 vuotta. Putkien kuntoa onkin seurattava asennuk-
sesta lähtien. Käyttöikään vaikuttavia tekijöitä ovat myös putkien suunnittelu ja asennus 
sekä veden laatu. (RT 18-10813, 2.) Putkiremonttien tarve on koko ajan kasvamaan 
päin, määrän arvioidaan tuplaantuvan vuosikymmenessä. (Rakennustieto lehdet 2011.)  
Linjasaneeraushanke kuuluu kiinteistön kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitel-
maan, ja päätös hankkeen aloittamisesta kannattaakin tehdä ajoissa. Putkien rikkoutu-
minen saattaa tulla kalliimmaksi kuin niiden normaali korjaaminen. Putkien kunnon li-
säksi kuntotutkimukset ja vesivahinkohistoria vaikuttavat linjasaneerauksen ajankoh-
taan. (RT 18-10813, 3.)   
Linjasaneeraushankkeeseen liittyy useita hallinnollisia ja teknisiä vaiheita. Se päättyy 
vastaanottoon ja hankkeeseen sisältyvien järjestelmien, laitteiden ja rakenteiden hallin-
taan ottamiseen. (RT 18-10813, 1.) Kuvassa 1 on esitetty linjasaneerauksessa kunnos-
tettavat ja saneerauksessa huomioon otettavat kohteet. 
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Kuva 1. Linjasaneeraus (RT 18-10813, 1). 
2.2 Putkistojen kunnostusmenetelmät 
Huolellinen suunnittelu on pääosassa kunnostustavasta riippumatta. Toteutustapa vali-
taan ottamalla huomioon kiinteistön ylläpitoon valitut periaatteet, taloyhtiön ja osakkai-
den maksukyky sekä muut samalla tehtävät korjaukset. Linjasaneerauksen yhteydessä 
tehtäviä korjauksia ovat esim. saunatilojen uusiminen, keittiöiden uusiminen ja uusien 
teletekniikkajärjestelmien asentaminen. Kuntotutkimuksen avulla pystytään määrittele-
mään, mikä korjaustavoista on toimivin kohteeseen. Putkimateriaalin soveltuvuus suun-
nitellulle menetelmälle on myös tarkistettava. (Ratu G-0294, 6.)  
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2.2.1 Perinteinen putkiremontti 
Perinteinen putkiremontti tarkoittaa vanhojen putkien korvaamista kokonaan uusilla. Ra-
kenteet tulee avata ja sulkea hankkeen aikana. Märkätilojen vedeneristykset ja pintara-
kenteet, vesikalusteet, varusteet ja sähköistys sekä keittiöiden hanat uusitaan myös 
yleensä remontin yhteydessä. Hankkeena perinteinen putkiremontti on kallis ja kiinteis-
tön käyttöä hankaloittava hanke. (Ratu G-0295, 2.) 
Perinteinen putkiremontti voidaan toteuttaa uusimalla putket kokonaan uusiin paikkoihin 
tai sijoittamalla uudet putket vanhojen purettujen paikalle. Usein uusien putkistojen 
paikka on porrashuone, johon ne koteloidaan. Vanhat putkistot suljetaan tässä tapauk-
sessa pois käytöstä ja jätetään paikoilleen. (Ratu G-0295, 2.) 
2.2.2 Pinnoitus 
Vaihtoehtona putkien kokonaan uusimiselle on pinnoitus. Pinnoituksessa putken sisä-
pinta puhdistetaan mekaanisesti esim. jyrsimällä ja kuivunut pinta pinnoitetaan elasti-
sella massalla. Tällä tavalla korjataan sisähalkaisijaltaan 50–160 mm:n suuruisia valu-
rautaisia viemäriputkia ja lattiakaivoja. Pinnoituksessa rakenteita ei tarvitse avata. (LVI 
29-40071, 1; Ratu G-0295, 2.) 
2.2.3 Sujutus 
Toinen vaihtoehto putkien uusimiselle on sujutus, eli vanhan putken sisään asennetaan 
uusi putki. Menetelmiä ovat sukka-, muotoputki-, pätkä- ja pitkäsujutus. Halkaisijaltaan 
100–350 mm:n suuruisia rakennuksen ulkopuolisia sekä pysty- ja pohjaviemäreitä suju-
tetaan. Myös sujutus voidaan tehdä rakenteita avaamatta. (Ratu G-0295, 2.) 
Putkistojen uusiminen onnistuu myös yhdistelemällä korjaustapoja. Putket voidaan osit-
tain uusia ja osittain pinnoittaa ja/tai sujuttaa. (LVI 29-40071, 1; Ratu G-0295, 2.)  
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3 LINJASANEERAUSHANKKEEN ETENEMINEN 
3.1 Hankkeen pohjatiedot 
Linjasaneeraushanke alkaa tarveselvityksellä, johon kuuluu huolto- ja seurantaraporttien 
tarkastelu, kuntoarvio ja pitkän tähtäimen suunnitelman laatiminen. Hanketta lähtee ve-
tämään asunto-osake- tai kiinteistöyhtiön yllä- ja kunnossapidosta vastaava henkilö tai 
työryhmä. Pohjatietojen keräämisen jälkeen määritellään hankkeen laajuus, valitaan to-
teutustapa, luodaan kokonaisaikataulu ja suunnitellaan rahoitus. Lisäksi osakkaille tie-
dotetaan hankkeesta ja kuullaan heitä asian suhteen. Suunnittelijoiden valinta ja suun-
nitelmien tekeminen johtavat rakennusluvan hakemiseen. Rakennusluvan myöntämisen 
jälkeen työmaalle voidaan valita urakoitsija ja rakentaminen voidaan aloittaa sovittujen 
suunnitelmien ja aikataulujen mukaan. (Ratu G-0294, 1.) 
3.1.1 Kuntoarvio ja -tutkimus 
Kiinteistönhuollosta vastaavilla henkilöillä tulee olla selkeä käsitys kiinteistön vesijohto-
jen ja viemäreiden kunnosta, mukaan lukien niihin liittyvät laitteet, järjestelmät ja raken-
teet. Kuntoseurannalla pystytään kartoittamaan putkiston kuntoa ja sen muutosta tule-
vaisuudessa. Tosiasioihin perustuvaa tietoa saadaan säännöllisillä kuntoarvioilla ja -tut-
kimuksilla, huoltokirjan ylläpidolla ja vesivahinkohistorian ylös kirjaamisella. (RT 18-
10813, 3.)  
Kuntoarvio on asiantuntijoiden silmämääräisesti tekemä kartoitus kiinteistön nykytilasta 
ja korjaustarpeesta. Siinä ei rikota pintoja näytteitä varten, vaan kaikki kerätty tieto pe-
rustuu arvioijan havaintoihin. Arvioon kuuluu ulkoalueiden, rakennusten, teknisten järjes-
telmien, laitteiden ja asennusten kunnon ja korjaustarpeen kartoitus. Tarvittaville kor-
jauksille arvioidaan alustava korjausmenetelmä, toteutuskustannukset sekä suositeltava 
toteutusajankohta. Kuntoarvion tekemiselle ei ole asetettu tiettyä tekoaikaa, mutta on 
suositeltavaa tehdä se viimeistään kiinteistön ollessa kymmenen vuotta vanha, jonka 
jälkeen sitä päivitetään 5–10 vuoden välein. Kuntoarvion perusteella tehdään kunnossa-
pidon pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) 10–20 vuodeksi. PTS kertoo, milloin ja miten 
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on ajateltu toteuttaa kiinteistön korjaushankkeet. Hankkeita voivat olla esimerkiksi his-
sien uusiminen, energiatehokkuuden parantaminen, julkisivun ja talotekniikan korjaus. 
(RT 18-10813, 3; Ratu G-0294, 3.) 
Kuntotutkimuksella on tarkoitus täydentää kuntoarviota, kun varmistetaan korjaustoimien 
tarpeellisuutta ja riittävyyttä sekä tehdään päätöstä korjaamisen ja uusimisen välillä. Tut-
kimuksen tarkoituksena on paikantaa vaurioituneet ja huonokuntoiset vesi- ja viemäri-
putket ja toisaalta kartoittaa myös kelvolliset osuudet. Raskailta korjaustoimenpiteiltä väl-
tytään, kun pystytään säilyttämään putkistojen hyvät osat ja korjaamaan tai uusimaan 
vain huonokuntoiset. (RT 18-10813, 3.) 
Yleiskuvan vesijohtojen kunnosta saa röntgenkuvien avulla. Kuvia tulee ottaa riittävästi 
siellä, missä se on mahdollista, koska seinän sisällä olevaa vesijohtoa ei voi kuvata. 
Röntgenkuva kertookin vain sen, kuinka hyvässä kunnossa johdot enintään ovat. (RT 
18-10813, 3.) Pohjaviemärin videokuvaamisella ja pystyviemäreiden ultraäänimittauk-
silla saadaan käsitys viemäreiden kunnosta (RT 18-10813, 3). 
Täysin oikeaa aikaa putkistojen uusimiselle on vaikea sanoa. Konsultti arvioi kuntotutki-
muksen ja oman asiantuntemuksensa perusteella aikavälin, milloin putkiremontti olisi 
hyvä suorittaa. Hanke on niin kallis ja työläs toteuttaa, että lopullinen uusimispäätös on 
useamman asian summa. Vesivahingot ja vuotoriski, asumisviihtyvyys, kustannukset ja 
huoneistojen arvonnousu ovat mm. asioita, jotka tulee ottaa huomioon päätöstä miet-
tiessä. Päätöksen tulisi aina olla perustua tosiasioihin, eikä tunteella tehtyihin ratkaisui-
hin. (RT 18-10813, 3.)   
3.1.2 Huoltokirja 
Kiinteistön huoltokirja on tiedosto, johon on koottu kaikki tekninen tieto kiinteistöstä pit-
käaikaista huoltoa, hoitoa ja kunnossapitoa varten. Uudiskohteissa huoltokirja laaditaan 
rakentamisen yhteydessä. Huoltokirjaa täyttää ja ylläpitää yleensä huoltoyhtiön henkilö-
kunta, talonmies tai muu huollosta vastaava henkilö. Siihen kirjataan esimerkiksi tiedot 
tehdyistä korjauksista, uudistamisista ja käytöstä poistamisista, tiedot tapahtuneista va-
hingoista ja laitevauriot. Huoltokirjaan voidaan liittää myös esimerkiksi työmaakokous-
pöytäkirjat, muistiot ja valokuvia työvaiheista. (Ratu G-0294, 3; RT 18-10813, 3.) 
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3.2 Hankesuunnittelu 
Laissa määritetään, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että ra-
kennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten sekä rakennusluvan 
mukaisesti. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi ja edellä mainitun lainkohdan täyt-
tämiseksi tarvitaan tilaajan omaa aktiivisuutta. Kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenet eivät 
ole rakentamisen ammattilaisia, joten hankkeeseen on hyvä valita kokeneet suunnitteli-
jat, valvojat ja urakoitsijat. (RT 18-10813, 4.) 
Hankesuunnittelun tekee tehtävään valtuutettu henkilö, esim. taloyhtiön isännöitsijä tai 
rakennuttajakonsultti. Hankesuunnittelu perustuu kiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen 
suunnitelmaan sekä kuntoarvion ja -tutkimusten tuloksiin. Tämä vaihe hankkeesta päät-
tyy päätökseen siitä, toteutetaanko hanke vai ei. Hankesuunnitteluvaiheessa päätetään 
myös menettelytavat, hankkeen laajuus ja osakkeenomistajien omat toiveet esim. pinta-
remontin tai tilamuutosten suhteen. Kaikki toivomukset on otettava huomioon aikatau-
lussa, työmaan yleiskustannuksissa sekä laskutusjärjestelyissä. (Ratu G-0294, 5.) 
3.3 Suunnittelu 
Linjasaneerauksen suunnittelua varten kiinteistöstä kerätään kaikki vanhat tekniset 
suunnitelmat, korjaustoimenpidekuvakset, seurantaraporit, kuntoarviot ja -tutkimukset 
sekä muut suunnitteluun vaikuttavat asiakirjat. Lisäksi huomioon otetaan asukkaiden 
”omat työt” ja asukasmuutokset, joista sovittiin hankesuunnitteluvaiheessa. (Ratu G-
0294, 9.)  
Rakennuttajan tulee laatia hanketta varten turvallisuusasiakirja, jossa on mainittuna 
kaikki hankkeeseen vaikuttavat turvallisuusasiat. Linjasaneerauksessa turvallisuusasia-
kirjaan sisällytettäviä tietoja ovat mm. purkutöihin liittyvät erityiset tukemis- tai suojaus-
tarpeet, käyttäjien henkilöturvallisuuden ja omaisuuden suojaamisen erityistarpeet.  Koh-
teessa on teetettävä asbesti- ja muiden vaarallisten aineiden kartoitus ja niiden tulokset 
liitetään turvallisuusasiakirjaan. (Ratu G-0294, 9.) 
Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusi asbestia koskeva laki velvoittaa tekemään as-
bestikartoituksen kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin. Asbestikartoi-
tus tehdään yleensä silmämääräisesti sekä näytteitä ottamalla ja kaikkien remontoitavien 
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rakennusosien asbestipitoisuudet on selvitettävä. (Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys 
2016.)  
Linjasaneerauksessa suunnitelmat tekee tehtäviin töihin valitut erikoissuunnittelijat. LVI-
suunnittelija laatii lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien korjaussuunnitelmat. Vastaa-
vasti sähkösuunnittelija suunnittelee sähkötyöt, ja rakennustekniset työt ovat rakennus- 
ja rakennesuunnittelijan vastuulla. Linjasaneeraushankkeen pääsuunnittelijana toimii 
usein LVI-suunnittelija, mutta myös rakennussuunnittelija voidaan valita pääsuunnitteli-
jaksi. (Ratu G-0294, 9.) 
 
Kuva 2. Linjasaneeraushankkeen suunnittelijat ja suunnittelutehtävät (Ratu G-0294, 10). 
Rakennuslupahanketta varten on haettava kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta. Ra-
kennuslupa voidaan korvata toimenpideluvalla tai lausuntomenettelyllä pienimuotoisissa 
putkistojen korjaushankkeissa kuntakohtaisista käytännöistä riippuen. Rakennusluvan 
yhteydessä hankkeelle on nimettävä pääsuunnittelija sekä haettava luvat erikoissuunnit-
telijoille, kuten rakennesuunnittelijalle. Luvat ja lausunnon hakee ja allekirjoittaa kiinteis-
tön omistaja, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä yhtiöjärjestyksen mu-
kaisesti. (Ratu G-0294, 10.) 
3.4 Urakoitsijan hankinta ja urakkasopimus 
Urakoitsija valitaan linjasaneeraushankkeeseen yleensä urakkatarjouspyyntö-tarjous-
neuvottelu-sopimus-menettelyllä. Urakkatarjousvaiheeseen varataan yleensä kahdesta 
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neljään kuukautta aikaa ja urakoitsijoiden halu urakkatarjouksen laskemiseen varmiste-
taan etukäteen. Kaikille urakkatarjouksen tekemiseen lupautuneille lähetetään saman 
sisältöisinä urakkatarjouspyyntöasiakirjat. Riittävä määrä teknisiä suunnitelmia, kohde-
kohtaisia tietoja toteutuksen järjestelyistä ja laatuvaatimuksista sekä alustava toteutus-
aikataulu antavat tarjoajalle lähtötiedot urakan laskentaan. Laskenta-aika on yleensä yh-
den kuukauden. Urakkaneuvotteluihin valitaan referenssi- ja luotettavuustietojen perus-
teella toteutukseen soveltuvimmat urakoitsijat. Lopullinen valinta tehdään urakkatarjous-
ten ja -neuvotteluiden pohjalta; yleensä halvimman tarjouksen antanut urakoitsija saa 
kohteen. (Ratu G-0294, 11.)  
Pääurakoitsijaksi hankkeeseen valitaan suurimman työsisällön suorittava urakoitsija. So-
pimus kirjataan määrämuotoisena, ja se perustuu urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin, urak-
katarjoukseen, rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) sekä muihin urakan 
sopimiseen liittyviin asiakirjoihin. Ennen sopimuksen allekirjoittamista urakoitsijan on toi-
mitettava selvitykset ja todistukset toimintansa luotettavuudesta ja laillisuudesta. (Ratu 
G-0294, 11.)  
Hankkeelle tulee hakea rakennusvalvontaviranomaisilta hyväksyntä työmaan vastaa-
valle työnjohtajalle. Vastaavana työnjohtajana voi toimia henkilö, jolla on vaadittu koulu-
tus tai riittävä työkokemus alalta. Lisäksi yli 10 työntekijän työmaalle perustetaan työsuo-
jeluorganisaatio, eli valitaan työsuojeluvaltuutettu ja -päällikkö. (Ratu G-0295, 4.)  
3.5 Työmaan valmistelu 
Tulevasta hankkeesta laaditaan yleisaikataulu urakoitsijan toimesta. Aikataulusta tulee 
ilmetä linjakohtainen työaika, työmaan aloitus- ja lopetuspäivät ja muut olennaiset tavoit-
teet. Aikataulua voidaan työmaan aikana päivittää viikoittain tai harvemmin, mutta päivit-
täminen ei ole pakollista. Tärkeintä on, että hankkeen aikataulua seurataan ja siinä py-
sytään.  
Ennen työmaan aloittamista on suunniteltava kohdekohtainen työmaa-alueen varustelu 
ja käyttö. Työmaasta on laadittava aluesuunnitelma, johon merkitään tiedot työmaa-alu-
een käyttöön, turvallisuuteen ja järjestykseen liittyvistä asioista. Aluesuunnitelma on ol-
tava esillä työmaan ilmoitustaululla, minkä lisäksi se on lähetettävä valvojalle. Suunnitel-
maa päivitetään esimerkiksi kulkuteiden muuttuessa. (Ratu G-0295, 5.) 
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Työmaalle perustetaan työmaatoimisto työnjohtoa varten. Toimistona voi toimia työ-
maalle toimitettu työmaatila tai talosta käyttöön sovittu tila. Työmaatoimistosta on löydyt-
tävä hankkeen toteutukseen tarvittavat piirustukset, lomakkeet ja tietoliikenneyhteys. Li-
säksi rakentamiseen yleisimmin tarvittavat pientarvikkeet ja suojaimet on hyvä sijoittaa 
työmaatoimistoon. Toimiston ulkopuolelle on hyvä kiinnittää postilaatikko asukkailta ja 
käyttäjiltä tulevia posteja varten. (Ratu G-0295, 5.) 
Työntekijöille on osoitettava työmaalta sosiaalitilat. Niiden tulee sisältää vähintään wc-, 
ruokailu-, peseytymis- ja pukeutumistilat. Lain mukaan naisille ja miehille on oltava omat 
sosiaalitilat. (Ratu G-0295, 5.) 
Työmaa-alueelta on erotettava selkeästi työ- ja varastoalueet. Työ- ja varastoalueille si-
joitetaan rakennustarvikkeiden ja työkalujen varastointipaikat, jätelavat ja mahdolliset 
työskentelypisteet. Lisäksi työmaa-alue on rajattava selkeästi, jotta ulkopuoliset eivät 
pääse sinne, eivätkä talossa remontin aikana asuvat ihmiset joudu vahingossa työsken-
telyalueelle. (Ratu G-0295, 5.) 
Työnjohtajan on tehtävä ennen työmaan alkua suunnitelmat turvallisuudesta, pölynhal-
linnasta ja laadusta. Suunnitelmat sisältävät tiedon siitä, miten käytännössä asiat toteu-
tetaan. Esimerkiksi turvallisuusasiakirjasta on löydyttävä kaikki hankkeen toteutukseen 
vaikuttavat kohdekohtaiset turvallisuusasiat. Tietokannasta löytyy edellä mainitut suun-
nitelmat. 
Tietokannassa on Ennen työmaan alkua -kansio, johon on kerätty tarvittavat ilmoitukset, 
suunnitelmat ja pöytäkirjat. Tämän opinnäytetyön liitteinä näitä lomakkeita ei ole, sillä ne 
ovat suurimmaksi osin netistä poimittuja Turun kaupungin omia pohjia.  
3.6 Työmaan aikana 
3.6.1 Kokoukset ja katselmukset 
Ennen rakennustöiden aloittamista hankkeeseen ryhtyvän on sovittava rakennusvalvon-
taviranomaisten kanssa aloituskokouksen ajankohdasta. Kokoukseen kutsutaan ja siellä 
on oltava läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä ja tämän valtuutettu edustaja, 
pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Kokouksen pöytäkirjaan on merkittävä raken-
nushankkeelle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustöiden keskeiset 
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osapuolet, vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut 
laadun varmistamiseksi tehdyt toimenpiteet. (Rakennustieto Oy 2008, 14.) 
Työmaalla on pidettävä erillistä tarkastusasiakirjaa. Siihen tulee dokumentoida mm. pii-
loon ja näkyviin jäävät asennukset, putkien koepaineet, vedeneristystarkastus ja sähkö-
teknisten töiden tarkastus. (Rakennustieto Oy 2008, 15.) Liitteissä esitetään rakennus-
toimisto Albi Oy:n käyttämä vedeneristysten tarkastuspöytäkirja. 
Työmaan aikana kokouksia kertyy useampia. Kuukausittain pidettävään työmaakokouk-
seen kutsutaan valvoja, vastaava työnjohtaja, aliurakoitsijoiden työnjohtajat, suunnitteli-
jat ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen tarkoituksena on käydä läpi mm. 
työmaan etenemistä, aikataulua, valvojan ja suunnittelijoiden asioita sekä mahdollisia 
ongelma- ja vaaratilanteita. Työmaakokouksissa voidaan ottaa asiaksi tarkastusasiakir-
jan täyttö. Työnjohtajien on tehtävä ennen työmaakokousta työvaiheilmoitus, johon he 
tiivistävät työmaan vahvuuden ja töiden etenemisen. (Rakennustieto Oy 2008, 16.) 
Tarvittaessa työmaan aikana voidaan pitää myös suunnittelijakokouksia, mallikatselmuk-
sia sekä työmaatarkastuksia. Tietokannasta löytyy Turun kaupungin tarkastusasiakirjan 
pohja, mutta muita pöytäkirjapohjia siinä ei ole. Sihteerinä kokouksissa toimii yleensä 
joku muu kuin pääurakoitsija, joten muita pöytäkirjapohjia ei löydy tietokannasta. 
3.6.2 Työntekijöiden perehdytys 
Jokainen työmaalle tuleva työntekijä on perehdytettävä. Perehdytyksen tekee työnjohto. 
Työntekijällä tulee olla työmaalle tullessaan kuvallinen henkilökortti veronumerolla ja 
mahdolliset työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapukortit. Perehdytettävän työntekijän tiedot 
kirjataan perehdytyslomakkeeseen ja edellä mainituista korteista otetaan kopiot lomak-
keen liitteiksi. Ulkomaalaisilta työntekijöiltä tulee lisäksi ottaa kopiot passeista, henkilö-
korteista ja mahdollisista oleskeluluvista. Perehdytyksen aikana työntekijälle kerrotaan 
kaikki työmaahan ja turvallisuuteen liittyvät tekijät. Tämän opinnäytetyön liitteistä löytyy 
Rakennustoimisto Albi Oy:n perehdytyslomake. 
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3.6.3 Työmaan aikana tarvittavat dokumentit 
Työnjohtajan tulee koko työmaan ajan seurata kustannuksia, työn laatua ja aikataulua. 
Kustannusten tarkkailua varten on olemassa kustannusraportti, johon litteroidaan kus-
tannukset helpottamaan niiden seuraamista. Laadun tarkkailua varten työnjohtajilla on 
useampi tarkastusasiakirja, jotka täytetään yhdessä valvojan kanssa ja dokumentoidaan 
mahdollista myöhempää tarvetta varten.  
TR-mittarilla arvioidaan työmaan turvallisuutta. TR-lyhenne tulee sanasta talonrakennus. 
TR-mittaus tulee tehdä työmaalla kerran viikossa ja sen tekijöillä tulee olla samat arvi-
ointiperusteet. TR-mittauksessa havainnoitavia asioita ovat telineet, kulkusillat ja tikkaat, 
koneet ja välineet, putoamissuojaus, työskentely, sähkö ja valaistus, järjestys sekä pö-
lyisyys. Mittarilla saadun tuloksen tulee vastata työmaan todellista turvallisuustilannetta, 
mutta yli 90 prosenttiin tuloksen pitäisi nousta viikoittain. Jos tulokset jäävät alle tavoit-
teen, on hyvä paneutua asiaan paremmin ja korjata virheelliset kohdat kunnolla. (Työ-
suojelu.fi 2015.) 
Työnjohtajan tulee työmaan aikana täyttää myös kemikaaliluetteloa, johon listataan työ-
maalla käytettävät kemikaalit ja niiden vaaralauseet. Luettelo tulee olla tulostettuna työ-
maatoimiston seinällä. Lisäksi verottajaa varten työntekijöistä on pidettävä luetteloa, 
josta ilmenee työntekijän nimi, syntymäpäivä, veronumero, työnantaja sekä työmaalle 
tulo- ja lähtöpäivät. Muita työnjohtajan vastuulla olevia luetteloita on työmaan yhteystie-
tojen yhteenveto, ensiapukortin omaavat henkilöt sekä avainkuittauslista. 
Tulityöt ovat kaikilla työmailla luvanvaraisia. Tulitöiden tekemistä vältetään yleensä niin 
pitkälle kuin mahdollista; niitä tehdään vain, jos muita vaihtoehtoja ei ole. Työnjohtaja on 
työmaalla henkilö, joka myöntää tulityöluvat. Edellytyksenä on, että työnjohtaja on suo-
rittanut tulityökurssin. Lupaan tulee kirjata luvan haltijan nimi, tulityöpaikka, aikaväli, jol-
loin työt on tarkoitus suorittaa, sammutuskalusto työmaalla ja ympäristön herkkyys syt-
tymisen suhteen.   
Jokaisen huoneiston oveen kiinnitetään remontin alkuvaiheessa huoneistokortti. Kortista 
käy ilmi huoneistoon tehtävät toimenpiteet ja osakkaan tekemät valinnat. Yhteenvedon 
on tarkoitus helpottaa työnjohtajan ja työntekijöiden työtä, mutta lisäksi se antaa osak-
kaalle mahdollisuuden nähdä omat valintansa ja varmistaa, että hänen toiveensa on ym-
märretty. Huoneistokorttiin ei kannata kerätä liian yksityiskohtaisia tietoja, vaan yleisen 
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tason huomautukset riittävät, kuten keittiöremontti, wc-istuin säästetään tai keittiön ha-
nan paikka vaihtuu. Tarkemmat tiedot työnjohtajan on käytävä työntekijöiden kanssa 
läpi, sillä huoneistokorttia ei ehditä/muisteta päivittää jokaisen uuden muutoksen koh-
dalla. Liitteissä esitetään rakennustoimisto Albi Oy:lle tehty huoneistokorttipohja. 
Kaikki edellä mainitut dokumentit löytyvät rakennustoimisto Albi Oy:n tietokannasta, sillä 
ne ovat jokaisella työmaalla välttämättömiä. 
3.7 Käyttöönotto 
Uusitut vesijohdot ja viemärit otetaan saman tien käyttöön, eikä odoteta vastaanottotar-
kastusta. Käyttöönotto tapahtuu ensimmäisen tarkastuksen jälkeen, esimerkiksi piiloon 
jäävän pystylinjan tarkastuksesta. Työsuoritus kuvataan, tarkastetaan ja siitä tehdään 
merkintä tarkastusasiakirjaan. Käyttöönotto jatkuu vastaavasti koko hankkeen ajan, eikä 
se ole sama asia kuin vastaanotto. Käyttöönoton on tarkoitus helpottaa varsinaista vas-
taanottoa, kun urakkasuoritus on pala palalta otettu vastaan. (Ratu G-0295, 19.) 
3.8 Vastaanotto 
Ennen vastaanottotarkastusta on urakkasuoritus tarkastettava. Tarkastuksen tekee val-
vojat yhdessä urakoitsijoiden kanssa. Tarkastuksesta laaditaan virheluettelo. Osakkailta 
ja kiinteistön käyttäjiltä pyydetään huoneistoissa havaituista virheistä virheluettelo, jotka 
tarkastetaan yhdessä valvojan ja urakoitsijan kanssa. Virheluetteloiden virheet tulee kar-
toittaa ja korjata ennen vastaanottotarkastusta. (Rakennustieto Oy 2008, 17.) 
Vastaanotto alkaa, kun jompikumpi sopijapuolista sitä pyytää. Vastaanottotarkastuk-
sessa verrataan työn lopputulosta urakkasopimukseen ja eroavaisuudet kirjataan vas-
taanottotarkastuksen pöytäkirjaan ja virheluetteloon. (Rakennustieto Oy 2008, 17.) 
Urakkasuorituksen tavoitteena on olla virheetön, mutta silti vastaanotossa kirjataan 
yleensä virheitä. Niiden korjaaminen tarkastetaan jälkitarkastuksessa. Jälkitarkastuksia 
pidetään niin monta, että lopulta suorituksessa ei ole huomautettavaa. (Rakennustieto 
Oy 2008, 17.) 
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3.9 Takuuaika 
Takuuaika on yleensä kaksi vuotta. Poikkeuksena esiintyy vedeneristystyöt ja -aineet, 
joille voidaan vaatia kymmenen vuoden takuu. Takuutarkastuksia tehdään yleensä 
kaksi, ensimmäisen ja toisen vuoden jälkeen. Näistä tarkastuksista laaditaan pöytäkirja 
ja tarvittaessa virheluettelo. Myös osakkailta ja kiinteistön käyttäjiltä pyydetään virheluet-
telot ilmenneistä ongelmista ja vioista. Tämä ilmoitusvelvollisuus asukkaan on käytet-
tävä, sillä muuten korjauskustannukset saattavat koitua hänen huoneistonsa osalta hä-
nen maksettavakseen. (Rakennustieto Oy 2008, 18.)   
Virheistä, jotka aiheuttavat suoraa haittaa turvallisuudelle tai saattavat aiheuttaa lisäva-
hinkoa, on kiinteistön käyttäjien ilmoitettava välittömästi. Tällaisia tapauksia ovat esimer-
kiksi vuotavat vesikalusteet, kosteusvaurio tai laatoitustyövirheet. Urakoitsijalla on vel-
vollisuus korjata virheet välittömästi. Vähäisemmät viat, kuten pienet halkeamat laa-
toissa, voidaan korjata vuositakuukorjauksien yhteydessä. (Rakennustieto Oy 2008, 17.) 
Normaalin takuuajan lisäksi urakoitsija on vastuussa kymmenen vuotta sellaisista vir-
heistä, jotka ovat perustuneet urakoitsijan laiminlyöntiin ja joita tilaajalla ei ole ollut mah-
dollista havaita aiempien tarkastusten aikana, eli ns. piilevät virheet. (Ratu G-0294, 17.) 
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4 LINJASANEERAUSHANKE 
ASIAKASPALVELULÄHTÖISESTI 
Putkiremontti luo usein negatiivisen mielleyhtymän. Sitä pidetään kalliina, hankalana ja 
aikaa vievänä. Lisäksi remontoiminen on pölyistä ja asuminen asunnossa hankaloituu 
viikoiksi. Asuntokannan vanhentuessa putkiremontti tulee kuitenkin väistämättömäksi, 
sillä pelkkä kunnossapito ei riitä vanhoihin putkiin. Asiantuntevalla urakoitsijalla, toimi-
valla yhteistyöllä ja positiivisella asenteella linjasaneeraus voidaan hoitaa niin, että asun-
non arvo nousee ja asumisviihtyvyys paranee. (Siekkinen 2008, 7)  
Asiakaspalvelu nousee erittäin suureen rooliin linjasaneeraushankkeissa. Työnjohtajien 
ajasta reilusti yli puolet menee asiakkaiden kanssa konsultointiin ja kysymyksiin vastaa-
miseen. Työnjohtajien tehtävä on suhtautua jokaiseen asiakkaan toivomukseen avara-
katseisesti ja pyrittävä selvittämään, ovatko ne mahdollisia sekä miten mahdollinen to-
teutus onnistuisi. Avarakatseisuuden lisäksi kärsivällisyys on avainasemassa, sillä välillä 
asiakkaat soittelevat tai käyvät työmaatoimistossa jatkuvasti kyselemässä oman asun-
tonsa ja hankkeen etenemisestä. Asiakaspalvelun roolia ei voi tarpeeksi korostaa linja-
saneeraushankkeissa, sillä hankkeen loputtua taloyhtiö, osakkaat ja asukkaat muistavat 
varmasti laadukkaan työjäljen ja aikataulun pitämisen lisäksi hyvän ja asiallisen asiakas-
palvelun. 
4.1 Hankkeen vaikutus osakkaisiin ja asukkaisiin 
Asunnoissa asuminen on mahdollista linjasaneeraushankkeen aikana. Asuminen on kui-
tenkin hankalaa, sillä vesi ei kulje asuntoihin, pölyä tulee erityisesti purkuvaiheessa pal-
jon ja töiden tekeminen on äänekästä. Yleensä suurin osa asukkaista muuttaa remontin 
ajaksi muualle, mutta heille, jotka eivät näin tee, rakennetaan taloyhtiön yhteisiin tiloihin 
väistötilat eli työmaanaikaiset wc- ja suihkutilat. Lisäksi asuntoihin rakennetaan suojasei-
niä, jotta huoneissa, joissa remonttia ei tehdä, pystyy asumaan melko normaalisti.  
Osakkaalle linjasaneeraus konkretisoituu vasta, kun urakoitsija on valittu ja remonttiin 
liittyvä ensimmäinen asukasinfotilaisuus pidetään. Tiedotustilaisuuteen kutsutaan kaikki 
hankkeen osapuolet: osakkaat, talon asukkaat, kiinteistön käyttäjät, isännöitsijät ja hoi-
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tajat, valvojat, suunnittelijat ja urakoitsijat sekä työmaan vastaavat työnjohtajat. Tilaisuu-
dessa käsitellään remontin pääkohtia, aikataulua, remontin aikaisia tilapäisjärjestelyitä 
(esim. wc- ja suihkutilat) ja työmaa-alueen järjestelyjä. (Ratu G-0295, 3.)   
Osakkailla on lain mukaan mahdollisuus valita rakennusaikana työlle tarkkailija, jolla on 
oikeus seurata töiden etenemistä työmaalla ja ottaa osaa työmaakokouksiin. Viimeistään 
luovutusvaiheessa paikalle kannattaa hankkia asiantuntija tarkastamaan, että kiinteistö 
on rakennettu urakkasopimuksen ja hyvän rakennustavan mukaan.  
4.2 Tiedonvälitys  
Yksi pääurakoitsijan tärkeimmistä tehtävistä linjasaneeraushankkeen aikana on tiedot-
taminen. Ainuttakaan tiedotetta ei voida pitää turhana, vaan tiedotteita tulee jakaa mie-
luummin liikaa kuin liian vähän. Tämän opinnäytetyön liitteistä löytyy Rakennustoimisto 
Albi Oy:lle tehty tiedotepohja.  
Toteutuksen aikana kaikki työvaiheet ja muutokset tiedotetaan asukkaille sekä sovituilta 
osin muualla asuville osakkeenomistajille. Tiedotteet jaetaan taloyhtiön ilmoitustaulun li-
säksi huoneistoihin. Ilmoitustaulun tulee olla jatkuvasti ajan tasalla. Muualla asuville 
osakkaille tiedotteet välitetään sähköpostin tai postin avulla. Yllättävistä ja kiireellisistä 
tapauksista, kuten ennalta ilmoittamattomat vesikatkot, on ilmoitettava välittömästi asuk-
kaille. (Ratu G-0294, 13.)  
Jokaisen osakkaan kanssa käydään myös purkukatselmus eli huoneistokohtainen aloi-
tuskatselmus. Katselmukseen osallistuu yleensä urakoitsijan edustaja ja/tai valvoja sekä 
isännöitsijä. Tarkoituksena on käydä läpi, millä laajuudella asuntoon tehdään remontti, 
mitä osakas/asukas haluaa säilyttää, millaisella aikataululla asunnossa tehdään töitä, 
miten suojaus toteutetaan ja millaiset uudet materiaalit valitaan. (Siekkinen 2008, 43.) 
Hankkeen alkuvaiheessa huoneistokatselmukset vievät työnjohtajan aikaa huomatta-
vasti. Valintojen tekeminen tuottaa osakkaille usein hankaluuksia ja kysymyksiä ilmenee 
runsaasti.  
4.3 Huoneiston suojaus 
Pöly tunkeutuu joka paikkaan, joten hyvästä suojauksesta on iso apu. Urakoitsija on vel-
vollinen suojamaan työ- ja kulkualueet huoneistoissa, rappukäytävissä ja muut urakkaan 
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kuuluvat alueet. Huoneistoissa urakoitsija suojaa yleensä lattiat muovimatolla ulko-
ovelta työpisteille. Oviaukkoihin rakennetaan muoviseinämät, jotta pölyn kulku huoneis-
ton remontoimattomiin osiin saadaan estettyä. (Siekkinen 2008, 31.) 
Asukkaalle jää asunnon muu suojaaminen. Urakoitsija hankkii yleensä suojausmuovit ja 
teipit, jotka eivät vie huonekaluista maalia irrotettaessa. Huoneistot on hyvä tyhjentää 
irtotavarasta ja ne kerätään esimerkiksi huoneeseen, jossa remonttia ei tehdä. Kaapi-
novet ja isot huonekalut kannattaa suojata muovilla, jotta ne säilyvät kolhutta. Väliovet 
kannattaa sulkea. Isot aukot, joista pöly pääsee helposti kulkemaan, kannattaa teipata 
tai muulla tapaa tiivistää umpeen. (Siekkinen 2008, 31.) 
Hyväkään suojaus ei kuitenkaan tee remontista pölytöntä. Urakoitsijalla on velvollisuus 
pitää työmaa siistinä ja tehdä loppusiivous. Loppusiivous kattaa kuitenkin vaan urakka-
alueen, joten osakkaan/asukkaan on siivottava muu huoneisto. (Siekkinen 2008, 32.) 
4.4 Omaisuuden turvaaminen 
Asuntojen, käyttäjien yhteisessä käytössä olevien sekä kiinteistöhoidon ovet pidetään 
kiinni ja lukittuna sovittujen menettelytapojen mukaan. Työntekijöillä on yleensä käytös-
sään työmaasarjoitettu avain, eli työmaan loputtua avaimet eivät enää käy taloyhtiön 
lukkoihin. Nämä työntekijöille jaetut avaimet eivät yleensä toimi kuin asuntojen ja ulko-
ovien lukkoihin. Työnjohtajilla on käytössään yleisavaimet, joilla he pääsevät kulkemaan 
kaikkiin taloyhtiön tiloihin. Asunnoissa työskenneltäessä ovet pidetään lukossa aina kun 
se on mahdollista. Myös rappukäytävän ovet ovat jatkuvasti lukossa, jotta ulkopuoliset 
eivät pääse työmaalle ja asuntoihin. (Ratu G-0295, 18.)  
Työmaalla työskentelevien tulee käyttää kuvallista henkilökorttia, jotta heidät voi tunnis-
taa työmaan henkilökunnaksi. Henkilökortista pitää ilmetä työntekijän nimi, yritys, jonka 
palveluksessa hän on, ja veronumero. (Ratu G-0295, 18.) 
4.5 Lisä- ja muutostyöt 
Osakkaalla on mahdollisuus tilata hankkeen aikana lisä- ja muutostöitä, joiden menette-
lytavoista urakoitsija ja tilaaja sopivat etukäteen. Menettelytapoja määriteltäessä sovi-
taan myös lisä- ja muutostöiden vaikutuksesta hankkeen aikatauluun ja muihin työsuo-
ritteisiin. (Ratu G-0294, 12.) 
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Lisä- ja muutostyötoivomukset esitetään yleensä huoneistokatselmuksen tai materiaali-
valintalomakkeen yhteydessä. Toiveiden pohjalta urakoitsija laatii lisätyötarjouksen, jo-
hon kirjataan tehtävät lisä- ja muutostyöt, töiden hinta ja aikataulu sekä muut tarjoukseen 
olennaisesti liittyvät asiat. Osakkaalla tulee olla mahdollisuus hylätä tai hyväksyä tarjous. 
Jos osakas hylkää tarjouksen, urakoitsija tekee halutut muutokset tarjoukseen ja lähet-
tää sen uudelleen hyväksytettäväksi. Tarjousta muokataan niin kauan, että osakas hy-
väksyy sen. Hyväksytystä tarjouksesta tehdään tilaussopimus, jonka molemmat osapuo-
let allekirjoittavat ja sitoutuvat näin tilattuun työhön. (Ratu G-0294, 12.)  
Opinnäytetyön liitteenä on rakennustoimisto Albi Oy:n lisätyötarjouspohja. Pohjaa on 
muokattu niin, että sitä voi käyttää sekä osakkeenomistajien että taloyhtiön tarjouksiin.  
4.6 Ylläpito 
Vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen on rakennuksen kylpyhuoneiden, wc-tilojen ja 
keittiöiden osalta nollaushetki, jota kannattaa käyttää hyväksi. Piirustukset ovat hank-
keen ansioista ajan tasalla. Huoltokirjasta löytyy jokaiselle huoneistolle huoneistokortti, 
johon on kirjattu, miten se eroaa perustasosta rakennus-, LVI- ja sähköteknisesti. Nämä 
tiedot selkeyttävät niin taloyhtiön ja osakkaan välisiä kiistoja kuin asuntokauppaakin. 
(Rakennustieto Oy 2008, 18.) 
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5 TIETOKANNAN PÄIVITYS 
5.1 Tietokannan pohjatiedot  
Tämä opinnäytetyö perustuu muokattuun tietokantaan. Toimeksiantajana toimivalla Ra-
kennustoimisto Albi Oy:llä oli olemassa oleva tietokanta, joka kaipasi päivitystä sekä tie-
dostojen muokkaamista toimivimmiksi. Tietokanta tarkoittaa tämän opinnäytetyön yhtey-
dessä sähköisessä muodossa olevaa kansiota, johon on koottu linjasaneeraushankkeen 
läpivientiin tarvittavat lomakkeet, pöytäkirjat, ilmoitukset yms. Kansio on jaettu kolmeen 
osaan: ennen työmaan alkua, työmaan aikana ja luovutus. Opinnäytetyön rakenne kos-
tuu myös tämän jaottelun ympärille. Edellisissä luvuissa on kerrottu tarkemmin linjasa-
neeraushankkeen läpivientiin tarvittavista dokumenteista, viranomaisvaatimuksista ja 
toimivaan yhteistyöhön tarvittavista lomakkeista.  
Toimeksiantaja toivoi tietokannan olevan uudistuksen jälkeen selkeämmin jaoteltu ja si-
sältävän vain olennaisimmat ja tärkeimmät asiat työnjohtajien kannalta. Suurin toive oli 
asiakkaille jaettavien dokumenttien ulkonäön muokkaaminen selkeämpään ja yhteneväi-
sempään suuntaan. Työnjohtajien kanssa keskustellessa ilmeni, että vanha perehdytys-
lomake koettiin erittäin hankalaksi ja epäselkeäksi. Lisäksi mm. laatu-, putoamissuojaus- 
ja asukasturvallisuussuunnitelmien ei koettu vastaavan vaadittua tasoa. Toisaalta yksin-
kertaiset ja vaatimattomat lomakkeet koettiin rakennustoimiston eduksi, sillä työnjohta-
jien mielestä tilaajat ja osakkaat eivät koe maksavansa ns. turhasta suunnittelutyöstä, 
joka menisi viimeisen päälle hiottujen lomakkeiden tekemiseen.  
5.2 Tietokantaan tehdyt muutokset 
Asiakirjoja on muokattu, sillä ajatuksella, että täysin ulkopuolinen henkilö pystyy täyttä-
mään ja ymmärtämään lomakkeiden käyttötarkoituksen. Erityisesti osakkaille ja asuk-
kaille jaettavia lomakkeita ja tiedotteita haluttiin selkeyttää, jotta heille jää laadukas ja 
ammattimainen kuva. Toisaalta dokumenttien tuli olla selkeitä ja yksinkertaisia, jotta tar-
vittavien tietojen poimiminen on helppoa.  
Dokumenttien ulkomuodon muokkaamisessa oli suurin työ. Alkuperäisissä dokumen-
teissa logo oli sijoitettu melko usein yläreunaan, mutta säännönmukaista paikkaa sille ei 
ollut. Alun perin logo suunniteltiin lomakkeiden alareunaan, mutta se ei ollut tarpeeksi 
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näkyvä paikka. Logon rinnalle soviteltiin myös rakennustoimiston yhteystietoja, esim. Y-
tunnus, käyntiosoite, puhelinnumero jne., mutta tunnisteesta olisi tullut liian sotkuinen. 
Lopullinen paikka logolle löytyi ylätunnisteen vasemmasta nurkasta. Logo muokattiin 
melko pieneksi, jotta se ei hyppää liikaa silmille. Tämä paikka oli myös työnjohtajille mie-
luisin. 
 
Kuva 3. Logo reklamaatiolomakkeessa. 
Asiakirjat on jaettu jokaisessa kansiossa muutaman alaotsikon alle, jotta niiden löytymi-
nen helpottuisi. Otsikot kertovat melko suurpiirteisesti sisällöstä, sillä esimerkiksi työ-
maa-kansion alta löytyy kaikki työmaataululle tulostettavat tiedot. Dokumentit pyrittiin pi-
tämään uskollisina alkuperäisille, sillä perusajatus tiedostojen takana oli hyvä ja toimiva, 
joten suurilinjaisia muutoksia olisi ollut turha lähteä tekemään.  
 
 
Kuva 4. Esimerkki kansion "Työmaan aikana" alaotsikoista. 
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5.2.1 Ennen työmaan alkua 
Ennen työmaan alkua -kansio pysyi melko alkuperäisessä kunnossa. Ylimääräisiä doku-
mentteja poistettiin, olemassa olevia siistittiin ja vanhojen tilalle etsittiin uudet, päivitty-
neet lomakkeet.  
Kansio koostuu muistilistoista, suunnitelmista ja ilmoituksista. Muistilistat siistittiin, vaikka 
niiden ulkonäöllä ei varsinaista merkitystä ole. Suunnitelmien ja ilmoitusten suhteen ei 
ole tehty suuria muutoksia, sillä ne ovat pääosin yleispäteviä lomakepohjia. 
5.2.2 Työmaan aikana  
Työmaan aikana -kansio koki isoimmat muutokset. Erityisesti Asukas-kansioon tehtiin 
isoja muutoksia, sillä johto koki osakkaille jaettavat lomakkeet vaikeaselkoisiksi. Lisäksi 
esimerkiksi perehdytyslomake oli epäselkeä, siinä oli venäjänkieliset tekstit suomen rin-
nalla ja hankalalukuinen fontti. 
Lomakkeita muokattiin ensin ulkonäöllisten seikkojen mukaan, mutta ajan kuluessa nii-
den huomattiin olevan tiedollisesti vajaita.  Suurin osa lomakkeista on peräisin muilta 
työnjohtajilta, sillä ne olivat viimeistelyä vaille valmiita. Logot on siirretty yhtenevään paik-
kaan, mutta muuten ulkoasu jäi ennalleen.  
Käyttöturvatiedotteet siirrettiin Ennen työmaan alkua -kansiosta tämän kansion alle, sillä 
niiden koettiin kuuluvan enemmän työmaan aikaisiin tehtäviin. Kansioon on etsitty muu-
tama tiedote lisää ja käytöstä poistuneiden tuoteryhmien tiedotteet on poistettu koko-
naan.  
5.2.3 Luovutus 
Luovutus-kansio pysyi lähes ennallaan. Huoltokirjaan tulostettavat ohjeet ja esitteet ylei-
simmin käytetyistä materiaaleista löytyvät, mutta muuten kansiot ovat tyhjiä. Tiedot ovat 
melko työmaakohtaisia, joten joidenkin tietojen hakeminen olisi ollut turhaa. Jatkossa 
kansioita voidaan täyttää tarpeen mukaan sekä poistaa turhia ja vanhoja tuotetietoja.  
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6 TIETOKANNAN KEHITYSEHDOTUKSIA 
Tietokannan uudistus tehtiin sillä ajatuksella, että työnjohtajien paperityö työmaalla hel-
pottuisi. Tarkoituksena oli, että esimerkiksi käyttöturvatiedotteita ei tarvitsisi jokaisen työ-
maan aikana etsiä, vaan ne olisi valmiiksi kerätty yhteen paikkaan.   
Kun tietokannan ensimmäistä versiota luotiin, oli rakennusliikkeellä tarkoitus jakaa tieto-
kanta verkkopalvelimelle. Näin ei kuitenkaan koskaan käynyt, tai ainakaan yleiseen tie-
toon verkkopalvelin ei ole koskaan päätynyt, sillä osa työnjohtajista ei ollut kuullutkaan 
tietokannasta. Aktiivisempi käyttö vaatisi siis tietokannan jakamista kaikille työnjohtajille 
ja mahdollisesti pienen perehdytyksen sen rakenteeseen.  
Tehdyt muutokset eivät tarkoita, että tietokanta olisi valmis ja virheetön. Työnjohtajat 
voivat jatkossa muokata päivitettyjä pohjia vastaamaan omia mieltymyksiään, mutta 
pohja olisi hyvä säilyttää melko samankaltaisena jatkossakin, jos halutaan yhtenäistää 
linjaa tiedotteiden yms. ulosannin suhteen. 
Käyttöturvatiedotteiden osalta päivittäminen olisi kaikista tärkeintä, sillä melko samoja 
kemikaaleja käytetään kaikilla työmailla. Kansiosta löytyy tällä hetkellä vain yleisimmät 
tiedotteet. Jälkitarkastuslomakkeet ja muut luovutusvaiheen dokumentit puuttuvat tieto-
kannasta kokonaan. Luovutusvaiheen työmailla tekijä ei ehtinyt olemaan, joten näitä do-
kumentteja ei ole luotu tai muokattu.  
Uudistus koskettaa enimmäkseen ulkoisia seikkoja, eikä niinkään tiedollisia sisältöjä. 
Jatkossa tietokannan aktiivinen päivittäminen olisikin suotavaa, jotta dokumentit pysyisi-
vät ajan tasalla ja mahdollisissa muutoksissa mukana. Päivittäminen ei kuitenkaan saisi 
jäädä yhden ihmisen vastuulle, vaan jokaisen työnjohtajan pitäisi tehdä sitä aina ongel-
man tai puutteen havaitessaan.   
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7 LOPUKSI 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on avata ns. näkymättömintä osaa linjasaneeraus-
hankkeen aikana. Työmaatoimistossa tehtävä paperityö jää usein vähemmälle huomiolle 
hankkeen aikana, vaikka uusia vaatimuksia tulee jatkuvasti. Uudistamalla Rakennustoi-
misto Albi Oy:n tietokantaa oli tavoitteena helpottaa työnjohtajien työtä ja vapauttaa ai-
kaa turhasta paperin pyörittelystä.  
Opinnäytetyön alku oli takkuinen, sillä haasteena oli saada työstäni helposti luettava, 
eikä luettelomainen kuvaus. Aiheen rajaus ja fokuksen keskittäminen veivät aikaa, sillä 
vastaavanlainen opinnäytetyö on tehty aiemminkin. Lisäksi työ poikkeaa rakenteeltaan 
normaalista rakennusmestarien opinnäytetyöstä, joten myös rakennetta oli mietittävä 
hieman tarkemmin. Rakenne muotoutui lopulta melko samankaltaiseksi kuin tavanomai-
sessa mestariopinnäytetyssä. Aluksi on teoriaosuus ja viimeiset luvut käsittelevät käy-
tännönosuutta, eli tietokannan uudistamista. 
Tietokannan päivittäminen tehtiin ennen teoriaosuuden kirjoittamista. Dokumentit muut-
tuivat työn aikana melko paljon siitä, mitä alun perin niiden ajateltiin olevan. Työskentely 
dokumenttien parissa toi perspektiiviä sille, mikä oikeasti toimii ja mikä ei.  
Työn tärkeimpinä lähteinä toimivat rakennusalan nettisivut ja kirjallisuus. Tietokannan 
päivittämisessä suurena apuna olivat rakennustoimisto Albi Oy:n työnjohtajat ja työpääl-
liköt. Tiedon löytäminen oli helpoin osuus opinnäytetyössä, sillä linjasaneerauksista on 
saatavilla paljon luotettavaa ja monipuolista tietoa.   
Tärkein opinnäytetyön kirjoittamisen aikana opittu asia on tiedottamisen tärkeys ja tilan-
netaju osakkaiden ja asukkaiden. Nämä ovat välttämättömiä taitoja työnjohtajalta, jotta 
kaikki hankkeen osapuolet pysyvät tyytyväisinä alusta loppuun. Lisäksi ymmärrys hank-
keen kulkua ja ongelmakohtia kohtaan on parantunut.  
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Vedeneriste	/	Kallistustarkastus	
	
Tila	/	Huoneisto:		__________	
Kallistustarkastuksen	tehnyt:	
Asentaja:	________________________	Työnjohtaja:	__________________________	
Vedeneristeet	
Seinä:	____/____/________	 	 Lattia:	____/____/________	
Casco	aquastop	(Vaatimus	0,4mm)	 	 Casco	aquastop	(Vaatimus	0,4mm)	
Paksuus:	__________mm	 	 	 Paksuus:	__________mm	
KPH	Seinä	 	 	 	 KPH	Lattia	
	
	
	
	
	
	
	
	
Seinä:	____/____/________	 	 Lattia:	____/____/________	
Casco	aquastop	(Vaatimus	0,4mm)	 	 Casco	aquastop	(Vaatimus	0,4mm)	
Paksuus:	__________mm	 	 	 Paksuus:	__________mm	
Wc	seinä	 	 	 	 Wc	lattia	
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	 TYÖNTEKIJÖIDEN	HENKILÖKOHTAINEN	OPASTUS	
TYÖMAAN	TIEDOT	 	    
Työmaan	nimi:	 		
Työmaan	osoite:	 		
	     
TYÖNTEKIJÄN	TIEDOT	 	   
Työntekijän	nimi:	 		 		 Syntymäaika:	 		
Työtehtävä:	 		 		 Veronumero:	 		
Kansalaisuus:	 		 		 Kotipaikka:	 		
Työturvallisuuskortti:	 		 		 Tulityökortti:	 		
Ensiapu	EA1:	 		 		 Ensiapu	EA2:	 		
	     
TYÖNTEKIJÄLLE	SELVITETTÄVÄT	ASIAT	 	   
Kohteen	esittely	 		 		 Kaiteet	ja	aukot	 		
Toteutusorganisaatio	 		 Sähköistys	ja	valaistus	 		
Henkilöstötilat	ja	varastot	 		 Rakennuskoneet	 		
Kohteen	järjestys	ja	siisteys	 		 Nosturit	ja	nostimet	 		
Ajoneuvo-	ja	henkilöstöliikenne	 		 Vaaralliset	aineet	 		
Ensiapuvalmius	ja	terveyshuolto	 		 Kohteen	erityistekijät	 		
Henkilökohtaiset	suojaimet	 		 Kunnossapitotarkastukset	 		
Paloturvallisuus	 		 		 Työturvallisuusaineisto	 		
Työskentely	telineillä	 		 		 Työmaakierros	 		
		 	    
PÄÄURAKOITSIJAN	TIEDOT	 	   
Työnantaja:	 Rakennustoimisto	Albi	Oy	 Työnantajan	puhelin:	 		
Osoite:	 Kuljuntie	1	21410	Vanhalinna	 Esimies:	 		
	     
TYÖNANTAJAN	TIEDOT	 	   
Työnantaja:	 		 		 Työnantajan	puhelin:	 		
Osoite:	 		 		 Esimies:	 		
	     
MUISTA,	ETTÄ	VELVOLLISUUTESI	ON	VÄLITTÖMÄSTI	INFORMOIDA	ESIMIESTÄSI	JA	TILAAJAN	EDUSTAJIA		
HAVAITESSASI	TYÖTURVALLISUUTEEN	LIITTYVÄN	PUUTTEEN	TAI	VAARATEKIJÄN!	 	
     
Vakuutan	antamani	tiedot	oikeiksi,	 	 Päivämäärä:		 	
     
Työntekijän	allekirjoitus	ja	nimenselvennys	 Perehdytyksen	antajan	allekirjoitus	ja	
	   nimenselvennys	 	
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WC-istuin:
Seinälaatta:
Asennus	suunta:
Seinän	Saumaväri:
Bordi:
Lattialaatta:
Lattian	Saumaväri:
Keittiön	hana:
Lisätyöt/muuta	huomioitavaa:
Ei	mitään
T2	Pystyraita	suihkuhanan	taakse.	Asennus	suunta	vaakaan
S2
Vaakaan
Säilytettävät	kalusteet:
HUONEISTOKORTTI B27
Asunnon	numero
Kaareva	
Harmaa
L2
Normaali
Ei	mitään
Marmorin	valkoinen
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Hyvät	osakkaat/asukkaat		
	
Vesikatko	koko	talossa	lauantaina	7.11.2015	klo	7.00	–	
16.00.	
Aikaisempi	kytkentä	mahdollinen.	
Pahoittelemme	katkosta	aiheutuvaa	haittaa.	
	
	
	
	
	
	
Ystävällisin	terveisin,	
Työnjohtaja	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
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LISÄTYÖTARJOUS	AS
Keittiöremontti
350	€							
2	234	€			
330	€							
Yhteensä 2	914	€			 sis	alv	24%
Hyväksyn,
Allekirjoitus
Sähköposti
As	Oy	nimi
Osoite
Vastaava	mestari
Nimi
Puh
Olohuoneen	katon	maalaus
Materiaalit
Eteisen	ja	olohuoneen	seinien	maalaus
Materiaalit
Keittiön	sähköt
*mikrolle,	jääkapille	ja	liesituulettimelle	tarvikkeineen
Työtason	valaisin	pistorasialla	ja	kytkimellä	LED-putkella	2kpl
*hinta	sis.	materiaalit	ja	asennuksen
Vanhan	keittiön	purku
Keittiö	tarjouksen	mukaan	
Keittiön	asennus	ja	maalaus
Materiaalit
*sis.	kalusteet	
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AS	OY	 AS	N:O		_________
Osakkeenomistaja:
Nimi:
Puh:
KYLPYHUONEEN	REMONTTIIN	SISÄLTYY	SEINIEN	JA	LATTIAN	TASOITE-,
VESIERISTE-JA		LAATOITUSTYÖT	SEKÄ	UUSI	ALAKATTO.
URAKKAAN	KUULUVAT		KALUSTEET,	LAATAT	YMS.	NÄHTÄVISSÄ	NETTISIVUILLA
SEKÄ	TALOYHTIÖN	KIRJASTOSSA	SIJAITSEVASSA	NÄYTTELYTILASSA.
URAKKAAN	KUULUVAT	LAATAT	JA	KALUSTEET	ILMOITETAAN	TÄLLÄ	LOMAKKEELLA.
URAKKAAN	KUULUMATTOMAT	LAATAT	SOVITAAN	ERIKSEEN	VASTAAVAN	MESTARIN	KANSSA.
KYLPYHUONE
SEINÄLAATAN	ASENNUS	SUUNTA
Seinä-WC	istuin	IDO	Trevi	77190	NORMAALI
Seinä-WC	istuin	IDO	Trevi	77190	KORKEAMPI
Pesuallas	IDO	Seven	D	11113
Allashana	ORAS	Vega	1812
Suihkuhana	ORAS	7149
Kääntyvä	suihkuseinä	Vihta	Ocean	3
KEITTIÖN	HANA	ORAS	1839F (KAAREVA	JUOKSUPUTKI)
KEITTIÖN	HANA	ORAS	1825 (NORMAALI	JUOKSUPUTKI)
____________________________________________________________________________
Päiväys ________/________	/__________
Allekirjoitus_____________________________________
Lisätyöt	tulee	sopia	allekirjoittaneen	kanssa.
Muutoksia	ei	oteta	vastaan	purkutöiden	jälkeen	kuin	erikoistapauksissa.
Sähköposti:
SAUMAVÄRI	SEINÄÄN:				Marmorin	valkoinen
PYSTYYN
VAAKAAN
LATTIALAATTA	MALLI	N:O	________________
SAUMAVÄRI	LATTIAAN:				Harmaa
SEINÄLAATTA	MALLI	N:O	__________________
